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1. SINOPSIS TÉCNICA  

Los PMGR contienen aspectos de los referentes teórico-metodológicos, pero no son 

completamente procesos de reducción de la vulnerabilidad global, muestra de esto es la 

poca concordancia con lo planteado en la Gestión del Riesgo por Procesos. El enfoque 

de intervención del riesgo desde elementos físicos, es la estrategia más utilizada.  

Para el análisis de la gestión y el logro de los PMGR de Pereira, el presupuesto asignado 

fue de $12.810.746.740, de los cuales, la prevención del riesgo y reducción del riesgo 

(70,77% y 15,06%  respectivamente) fueron los dos procesos misionales de mayor 

desempeño; los procesos de dirección y apoyo, no reportan la ejecución de acciones. En 

Dosquebradas el presupuesto asignado fue $7.105.581.129, donde los procesos claves o 

misionales se han desarrollado mediante: reducir el riesgo existente y reparar y 

reconstruir (15% y 10,3%). El desarrollo de la base normativa y la procuración de 

recursos obtuvieron el 23% y 42% respectivamente, cifras muy por encima de las 

funciones de dirección  “planificar y organizar la intervención”, con 0,2% “informar y 

educar” en 1,2%, y “seguimiento, evaluación y control” en 0,32%, indicando 

desproporción en la asignación presupuestal. Para La Virginia, se pudo apreciar que la 

mayor asignación presupuestal en términos de ejecución de procesos misionales fue 

responder y rehabilitar y reducir el riesgo existente (7,7% y 5,9%). Referente a los 

procesos de dirección y apoyo, los procesos planificar-organizar la intervención y 

seguimiento-control (84,7% y 0,36% respectivamente) de un total de $20.742.370.605, 

fueron los procesos con mayor presupuesto y consiguientemente los procesos con mayor 

número de acciones desarrolladas.  

 

-Limitantes: no se reconocen las causas sociales configuradoras de riesgo, la gestión se 

limita a intervenciones físicas, no se especifican recursos para atención de desastres, 

pocos funcionarios idóneos para la gestión del riesgo, pérdida de archivos y ausencia de 

centros de información sobre proyectos referentes al PMGR.  

 

-Alcances: plantean mecanismos y procedimientos para el conocimiento y seguimiento 

del riesgo y fortalecimiento institucional. Expresa la necesidad de integrar las entidades 

de respuesta, conformación del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo y sistemas de 

alerta temprana.  
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Conclusiones 

La presente investigación deja ver como en las instituciones responsables de la gestión 

del riesgo, no se ha consolidado una cultura para la planificación del territorio y del 

desarrollo. La competitividad, la innovación y el desarrollo sostenible se incorporan en 

las agendas tanto públicas como privadas sin un cuestionamiento institucional sobre la 

pertinencia de ello para con el contexto sociopolítico y cultural-económico.  

Aunque los PMGR poseen elementos conceptuales de los referentes teórico-

metodológicos, las capacidades técnicas, económicas y humanas no están permitiendo a 

las instituciones desarrollar lo planteado en el diseño de los PMGR. 

La tendencia en la formulación y ejecución de obras para la gestión del riesgo, son 

acciones estructurales “físicas”, que dejan de lado medidas no estructurales de reducción 

de la vulnerabilidad social.  

El problema de la gestión del riesgo no es sólo es un asunto de presupuesto y voluntad 

política, sino de dolientes en el sentido coloquial, por tanto es de gran importancia la 

formación de gestores proactivos interdisciplinarios.  

 

2. RESUMEN TÉCNICO 

El territorio, producto de una red de relaciones complejas entre los ecosistemas naturales 

y la cultura de la sociedad, demanda estrategias de abordaje igualmente dinámicas y 

flexibles, que como en la presente investigación, aporten al conocimiento de las causas 

estructurales de la problemática ambiental, manifestada en muchos casos en condiciones 

de riesgos y desastres. Es el caso de los municipios de Pereira, Dosquebradas y La 

Virginia, los cuales conforman el Área Metropolitana Centro Occidente -AMCO-, 

caracterizada por un acelerado crecimiento poblacional, y consiguientemente un 

aumento en la vulnerabilidad ante amenazas de tipo natural, socio- natural y antrópico, 

manifestadas en un histórico aumento en la  ocurrencia de desastres.  

 

Para el abordaje del riesgo a nivel Nacional, fueron diseñados e implementados los 

Planes Municipales de Gestión del Riesgo -PMGR-, estos instrumentos de planificación 

teórico metodológicos, buscan orientar a los municipios en la optimización de las 

políticas públicas municipales de prevención, atención y recuperación de desastres y 
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emergencias asociadas con fenómenos de origen natural, socio-natural, tecnológico y 

humano no intencional. 

Si bien la incorporación de la gestión del riesgo en los procesos de desarrollo se ha 

iniciado desde el papel -establecido en los PMGR-, es necesario reflexionar y analizar la 

manera de implementar dichos planes en el contexto de cada municipio, considerando 

las relaciones existentes en la conurbación metropolitana, las diferentes capacidades y 

limitantes de las administraciones municipales en la implementación y abordaje que 

exige la gestión del riesgo.  

 

Metodología  

Los referentes teórico-metodológicos adoptados para el desarrollo de esta investigación 

fueron: Marco de Acción de Hyogo, Agenda Estratégica para el Fortalecimiento de la 

Gestión del Riesgo en la Comunidad  Andina de Naciones, Plan Nacional de Gestión del 

Riesgo y Plan Departamental de Gestión del Riesgo.  

El análisis teórico de los PMGR, implicó una revisión de los principios fundamentales 

de la gestión del riesgo, y de los argumentos teóricos para el abordaje de la realidad 

tanto de amenazas como de vulnerabilidades, para dicho análisis se toma la metodología 

“Gestión del Riesgo de Desastres, un enfoque basado por procesos”, dicha metodología 

busca la gestión radical del riesgo, abordando las causas estructurales que inciden en la 

vulnerabilidad global de las comunidades y en la reducción de las amenazas que 

convergen en un territorio determinado. 

Con el ánimo de conocer el abordaje dado en los últimos cuatro años por parte de las 

administraciones municipales al desarrollo de los PMGR, la presente investigación tiene 

como objetivo “determinar los alcances y limitantes de la gestión del riesgo a través de 

la Evaluación de los Planes Municipales formulados para tal propósito en el Área 

Metropolitana Centro Occidente, como insumos para futuros ajustes”; ajustes que 

permiten corregir, fortalecer las debilidades, aumentar y trabajar de manera integral las 

fortalezas en la ejecución tanto de procesos de diseño como de ejecución.   

La presente investigación abordó los procesos de gestión del riesgo de manera integral, 

considerando las causas estructurales que configuran los escenarios de riesgo, 

reconociendo desde una postura crítica la importancia de la intervención tanto de 
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amenazas de tipo natural, socio-natural y antrópico no intencional, como la compleja 

vulnerabilidad global que caracteriza el territorio de la AMCO.  

 

Para el logro del primer objetivo caracterizar el proceso de diseño, ejecución y control 

de los planes municipales de gestión del riesgo, se caracterizaron dichos planes a la luz 

de los instrumentos teórico-metodológicos mencionados. La caracterización se realizó 

conociendo las fases de diseño, ejecución y control de los procesos tanto claves o 

misionales, como de dirección y apoyo contenidos en los PMGR y su inclusión dentro 

de los establecido por los referentes mencionados, permitiendo de esta manera conocer 

la integralidad conceptual de los PMGR. 

Para el desarrollo del primer objetivo, se organizaron y clasificaron los datos y la 

información recolectada en función de los siguientes criterios: 

a. la contextualización en función de la Gestión del Riesgo basada en Procesos de las 

acciones implementadas en materia en toda la AMCO. Para esto, se enmarcaron las 

acciones a cada uno de los procesos (misionales, de dirección y apoyo) con el fin de 

categorizarlos en dimensiones de análisis. 

b. Se ilustró el diseño y aplicación de los instrumentos de análisis asociados a la 

información disponible, los cuales fueron los indicadores y la matriz de 

correspondencia. Para el caso de los indicadores, las variables seleccionadas parten de 

las dimensiones encontradas en los procesos misionales y de dirección y apoyo por un 

lado, y  por el otro, del nivel de presupuesto ejecutado por municipio para el desarrollo 

de cada una de las acciones en materia de Gestión del Riesgo. 

Para el análisis de los indicadores que dan cuenta del desarrollo de los PMGR hasta el 

año en curso, se realizó un análisis matricial que permitió el estudio de la ejecución 

desde los procesos de dirección y apoyo, el número de acciones desarrolladas para cada 

proceso y el presupuesto designado para su ejecución. Se conformaron indicadores que 

permitieron conocer el porcentaje de ejecución de acciones y presupuestos de cada plan, 

puesto que los procesos administrativos a desarrollar durante la ejecución de un 

instrumento de planificación como los PMGR, el seguimiento y la evaluación constituye 

en ejercicios de gran importancia que se encargan tanto del seguimiento del PMGR, 

como de la evaluación, por lo que su ejercicio consiste en buscar los impactos y los 

productos del PMGR. 
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El levantamiento de la información y la construcción de los indicadores constaron de un 

ejercicio de revisión de distintas fuentes de verificación (rendición de cuentas de los 

Planes de Desarrollo, informes de Contralorías Municipales, expedientes municipales y 

planes de acción trianual de la Corporación Autónoma Regional del Risaralda) el 

análisis partió del periodo comprendido entre el año 2000  y 2012, debido a que a partir 

del año 2000 se dieron avances administrativos, técnicos y operativos importantes-, que 

de acuerdo con los parámetros de la investigación aporta al ejercicio evaluativo. 

Para sintetizar los alcances y limitantes de los PMGR, se analizaron cada uno de los 

procesos clave o misionales y de dirección y apoyo planteados desde cada PMGR, 

identificando las falencias en la ejecución de procesos de gestión del riesgo desde lo 

institucional. Dicho análisis se basa en elementos conceptuales establecidos por los 

referentes teórico-metodológicos de gestión del riesgo  que permitieron conocer que tan 

eficientes, dinámicos y flexibles son los procesos que se desarrollaron, que se ejecutan 

actualmente y que se desarrollarán para la reducción del riesgo en la AMCO.  

 

Resultados 

Los PMGR contienen aspectos de los referentes teórico-metodológicos, pero no son 

completamente procesos de reducción de la vulnerabilidad global. El enfoque de 

intervención del riesgo desde elementos físicos, es la estrategia de intervención más 

utilizada, dejando de lado la gestión de la vulnerabilidad social. Aunque los PMGR 

poseen elementos conceptuales de los referentes teórico-metodológicos, las capacidades 

técnicas, económicas y humanas no están permitiendo a las instituciones desarrollar lo 

planteado en el diseño de los PMGR. 

En el municipio de Pereira, la prevención del riesgo y reducción del riesgo (70,77% y 

15,06%) fueron los dos procesos misionales de mayor desempeño. Los procesos de 

dirección y apoyo, no reportaron la ejecución de acciones.  

 

En el municipio de Dosquebradas, los procesos claves o misionales se han desarrollado 

en su mayoría mediante: reducir el riesgo existente y reparar y reconstruir (15% y 

10,3%). El desarrollo de la base normativa y la procuración de recursos  obtuvieron el 

23% y 42%. Por su parte las funciones de dirección  “planificar y organizar la 

intervención”, con 0,2% “informar y educar” en 1,2%, y “seguimiento, evaluación y 

control” en 0,32%, indicando desproporción en la asignación presupuestal.  
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En el municipio de La Virginia, la mayor asignación presupuestal en términos de 

ejecución de procesos misionales fueron responder y rehabilitar y reducir el riesgo 

existente (7,7% y 5,9%). Referente a los procesos de dirección y apoyo, los procesos 

planificar y organizar la intervención y seguimiento y control (84,7% y 0,36%) fueron 

los procesos con mayor presupuesto y consiguientemente los procesos con mayor 

número de acciones desarrolladas.  

 

Finalmente, el análisis permitió conocer limitantes como: no se reconocen las causas 

sociales que configuran escenarios de riesgo, la gestión se limita a intervenciones físicas, 

no se especifican recursos para atención de desastres, pocos funcionarios preparados 

para la gestión del riesgo, pérdida de archivos de los PMGR y ausencia de un centro de 

información sobre proyectos ejecutados y en ejecución; y alcances como: plantean 

mecanismos y procedimientos para el conocimiento y seguimiento del riesgo y 

fortalecimiento institucional. Expresa la necesidad de integrar las entidades de respuesta, 

conformación del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, desarrollo de protocolos de 

emergencia y sistemas de alerta temprana.  

 

Conclusiones  

La presente investigación deja ver como en las instituciones responsables de la gestión 

del riesgo, no se ha consolidado una cultura para la planificación del territorio y del 

desarrollo. La competitividad, la innovación y el desarrollo sostenible se incorporan en 

las agendas tanto públicas como privadas sin un cuestionamiento institucional sobre la 

pertinencia de ello para con el contexto sociopolítico y cultural-económico.  

Aunque los PMGR poseen elementos conceptuales de los referentes teórico-

metodológicos, las capacidades técnicas, económicas y humanas no están permitiendo a 

las instituciones desarrollar lo planteado en el diseño de los PMGR. 

La tendencia en la formulación y ejecución de obras para la gestión del riesgo, son 

acciones estructurales “fisicas”, que dejan de lado medidas no estructurales de reducción 

de la vulnerabilidad social.  

El problema de la gestión del riesgo no es sólo es un asunto de presupuesto y voluntad 

política, sino de dolientes en el sentido coloquial, por tanto es de gran importancia la 

formación de gestores proactivos interdisciplinarios.  
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3. CUADRO DE RESULTADOS DE GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO: 

CUADRO 1. Generación de nuevo conocimiento: 

Objetivos 
Resultado 

Esperado Resultado Obtenido 
Indicador Verificable del Resultado 

1. 
Caracteriza

r el proceso 

de diseño, 

ejecución y 

control de 

los Planes 

Municipales 

de Gestión 

del Riesgo. 

Documento 

escrito proceso de 

diseño ejecución y 

control de los 

PMGR 

Nuevo conocimiento: 

Documento escrito con los resultados presentados a 

continuación: 

Los PMGR contienen aspectos de los referentes 

teórico-metodológicos, pero no son completamente 

procesos de reducción de la vulnerabilidad global. El 

enfoque de intervención del riesgo desde elementos 

físicos, es la estrategia de intervención más utilizada, 

dejando de lado la gestión de la vulnerabilidad social. 

Aunque los PMGR poseen elementos conceptuales de 

los referentes teórico-metodológicos, las capacidades 

técnicas, económicas y humanas no están permitiendo 

a las instituciones desarrollar lo planteado en el diseño 

de los PMGR. 

Capítulo III del documento de investigación.  

Artículo de revista científica de semilleros de 

investigación de la Universidad Tecnológica de Pereira: 

autores: Felipe Chica Jimenez; Cristian Camilo Fernández 

Lopera; Ryan Howard Theran; Vanessa Valencia 

Valencia; Héctor Jaime Vásquez Morales. 

Resultados de conocimientos adicionales: Análisis del 

comportamiento de los principales eventos ocurridos en el 

Área Metropolitana Centro Occidente -AMCO- para un 

periodo de 70 años entre 1940 y 2010 y su relación con el 

índice ENOS; este desarrollo investigativo permitió 

conocer la dinámica en el tiempo de las amenazas que 

configuran los escenarios de riesgo en la AMCO. 
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2. Analizar 

la gestión y 

el logro de 

los Planes 

Municipales 

de Gestión 

del Riesgo 

 

Documento 

escrito 

Cualificación y 

cuantificación de 

la gestión y logros 

de los PMGR 

En el municipio de Pereira, la prevención del 

riesgo y reducción del riesgo (70,77% y 15,06%) 

fueron los dos procesos misionales de mayor 

desempeño. Los procesos de dirección y apoyo, 

no reportaron la ejecución de acciones.  

En el municipio de Dosquebradas, los procesos 

claves o misionales se han desarrollado en su 

mayoría mediante: reducir el riesgo existente y 

reparar y reconstruir (15% y 10,3%). El 

desarrollo de la base normativa y la procuración 

de recursos  obtuvieron el 23% y 42%. Por su 

parte las funciones de dirección  “planificar y 

organizar la intervención”, con 0,2% “informar 

y educar” en 1,2%, y “seguimiento, evaluación y 

control” en 0,32%, indicando desproporción en la 

asignación presupuestal.  

En el municipio de La Virginia, la mayor 

asignación presupuestal en términos de ejecución 

de procesos misionales fue responder y 

rehabilitar y reducir el riesgo existente (7,7% y 

5,9%). Referente a los procesos de dirección y 

apoyo, los procesos planificar y organizar la 

intervención y seguimiento y control (84,7% y 

0,36%) fueron los procesos con mayor 

presupuesto y consiguientemente los procesos 

con mayor número de acciones desarrolladas.  

 

Capítulo IV del documento de investigación. 

Artículo de revista científica de semilleros de 

investigación de la Universidad Tecnológica de Pereira. 

Autores: Felipe Chica Jimenez; Cristian Camilo Fernández 

Lopera; Ryan Howard Theran; Vanessa Valencia 

Valencia; Héctor Jaime Vásquez Morales. 

 

Resultados de conocimientos adicionales: 

Esquematización de la gestión del riesgo en Colombia: 

este ejercicio permitió desarrollar un análisis en torno las 

estructuras organizacionales del Sistema Nacional para la 

Prevención y Atención de Desastres y sus modificaciones 

y nuevos niveles administrativos a la luz del nuevo marco 

normativo “ley 1523 de abril de 2012”, por el cual se crea 

en Sistema Nacional de Gestión del Riesgo. Además, se 

relacionan los sistemas institucionales e instrumentos de 

planificación, transversal al desarrollo sostenible 

establecido oficialmente en Colombia.  
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3. Sintetizar 

los alcances 

y limitantes 

de los 

Planes 

Municipales 

de Gestión 

del Riesgo 

Documento 

escrito Alcances y 

limitantes de los 

PMGR y algunas 

consideraciones 

para su ajuste. 

El análisis permitió conocer limitantes como: no se 

reconocen las causas sociales que configuran 

escenarios de riesgo, la gestión se limita a 

intervenciones físicas, no se especifican recursos 

para atención de desastres, pocos funcionarios 

preparados para la gestión del riesgo, pérdida de 

archivos de los PMGR y ausencia de un centro de 

información sobre proyectos ejecutados y en 

ejecución; y alcances como: plantean mecanismos y 

procedimientos para el conocimiento y seguimiento 

del riesgo y fortalecimiento institucional. Expresa la 

necesidad de integrar las entidades de respuesta, 

conformación del Consejo Municipal de Gestión del 

Riesgo, desarrollo de protocolos de emergencia y 

sistemas de alerta temprana. 

Artículo de revista científica de semilleros de 

investigación de la Universidad Tecnológica de Pereira. 

Autores: Felipe Chica Jimenez; Cristian Camilo 

Fernández Lopera; Ryan Howard Theran; Vanessa 

Valencia Valencia; Héctor Jaime Vásquez Morales. 

Resultados de conocimientos adicionales: Estrategias 

para el análisis de la gestión del riesgo; este desarrollo 

investigativo permitió proponer estrategias para el 

fortalecimiento de la gestión del riesgo desde niveles 

comunitarios e institucionales, mediante la ejecución del 

PMGR, diseñado y ejecutados desde una visión sistémica 

e interdisciplinaria.  
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4. CUADRO DE RESULTADOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD 

CIENTÍFICA: 

 

CUADRO No. 2: Fortalecimiento de la capacidad científica 

RESULTADO ESPERADO 

(Según proyecto aprobado) RESULTADO OBTENIDO 
INDICADOR VERIFICABLE 

DEL RESULTADO (1) 

Consolidación y 

fortalecimiento del semillero 

de investigación en gestión 

del riesgo y de la línea de 

investigación en gestión del 

riesgo y conflictos 

ambientales de la facultad de 

Ciencias Ambientales. 

Se contribuyó con el fortalecimiento 

de las bases formativas del 

semillero en gestión del riesgo. 

Adicionalmente, se incorporó al 

semillero nuevos estudiantes, con 

mayor proporción estudiantes de 

semestres bajos del programa de 

Administración Ambiental de la 

facultad de Ciencias Ambientales. 

Documento final 

 

5. CUADRO DE RESULTADOS DIRIGIDOS A LA APROPIACIÓN SOCIAL DEL CONOCIMIENTO:  

Relacionar los medios utilizados para divulgar o transferir el conocimiento o tecnologías generadas en 

el proyecto a los beneficiarios potenciales y a la sociedad en general. Incluye artículos o libros 

divulgativos, cartillas, vídeos, programas de radio, presentación de ponencias en eventos, organización 

de eventos, participación en congresos o seminarios, etc. y deben estar soportados por sus respectivos 

indicadores verificables. (ver cuadro No. 3) 

 

 



 

11 
 

CUADRO No. 3: Apropiación social del conocimiento 

RESULTADO ESPERADO 

(Según proyecto aprobado) 
RESULTADO OBTENIDO 

INDICADOR VERIFICABLE DEL 

RESULTADO (1) 

CARTILLA “Gestión del 

Riesgo en el Área 

Metropolitana Centro 

Occidente, un Ejercicio 

Evaluativo de los Planes 

Municipales de Gestión del 

Riesgo” 

Cartilla informativa con información del proyecto de 

investigación. La cartilla contiene información sobre el contexto 

de los escenarios de riesgo de cada uno de los municipios que 

conforman el Área Metropolitana Centro Occidente, la 

metodología utilizada para el cumplimiento de los objetivos 

planteados, los resultados obtenidos, las conclusiones y 

recomendaciones fruto del análisis detallado y crítico de la 

realidad de la gestión del riesgo en el territorio estudiado.  

Cartilla impresa (con registro ISBN) “Gestión 

del Riesgo en el Área Metropolitana Centro 

Occidente, un Ejercicio Evaluativo de los Planes 

Municipales de Gestión del Riesgo”. 

Autores: Semillero de Investigación en Gestión 

del Riesgo: Felipe Chica Jiménez, Ryan Howard 

Terán, Héctor Jaime Vásquez Morales, Vannesa 

Valencia Valencia y Cristian Camilo Fernández 

Lopera. Publiprint. Agosto de 2012.  

PLEGABLES “Presentación 

del semillero de Investigación 

en Gestión del Riesgo” y 

“Apuntes para la Gestión 

Local del Riesgo” 

Publicaciones impresas en las que se presenta el semillero de 

investigación en gestión del riesgo de la facultad de ciencias 

ambientales, indicando la filosofía del semillero de investigación, 

la misión, los objetivos y el contexto y pertinencia como espacio 

importante para el análisis y reflexión y gestación de un nuevo 

desarrollo. Por otra parte, se desarrolla un plegable con 

información referente a la gestión local del riesgo, en el cual se 

invita a repensar el desarrollo y las estructuras institucionales que 

gestionan el territorio; de igual forma se construyen conceptos de 

la gestión del riesgo.  

Dos tipos diferentes de plegables impresos 

*Artículo de Investigación 

Manuscrito científico en el cual se presenta el proceso 

investigativo del presente proyecto, en él se incluye descripción 

del contexto biofísico y sociocultural del área de estudio, aspectos 

metodológicos, resultados obtenidos y conclusiones. Este 

documento será presentado a la revista de semilleros de 

investigación de la Universidad Tecnológica de Pereira para su 

evaluación y posterior publicación.  

Artículo de investigación en la revista de 

semilleros de investigación de la Universidad 

Tecnológica de Pereira.  

“Gestión del Riesgo en el Área Metropolitana 

Centro Occidente”, Revista de semilleros de 

investigación de la UTP. Autores: Felipe Chica 

Jiménez, Cristian Camilo Fernández Lopera, 

Vannesa Valencia Valencia, Ryan Howard 

Terán, Héctor Jaime Vásquez Morales.  

*El artículo de investigación no presenta número de la revista ni fecha de publicación, porque a la fecha de presentación del actual informe 

técnico, se espera su evaluación y publicación.  
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6. ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN REVISTA ANUAL DE SEMILLEROS DE 

INVESTIGACIÓN (ver como Anexo en documento impreso) 

 

7. INFORME TÉCNICO FINANCIERO:  

 

INFORME TÉCNICO FINANCIERO 

Total de Presupuesto Aprobado 

(TPA): 
$  

Gastos Ejecutados (1) 
Año 2011 

(2) 
Año  2012 (3) Actividades (Cronograma)  (4) 

Sin Costo  -- -- 

Identificar criterios de selección 

de información acorde a los 

resultados a obtener en el 

momento de la valoración 

5.303.213 980.000 600.000 
Recolección de información  

Visitas técnicas  

5.303.213 248.213 0 
Realizar documento base de la 

información recolectada 

Sin Costo -- -- 

Realizar un esquema 

organizacional de la Gestión del 

Riesgo en los municipios 

Sin Costo -- -- 
Conformar los indicadores de 

gestión 

Sin Costo -- -- 
Realizar las  auditorias a los 

Planes 

Sin Costo -- -- 
Identificar problemas y 

potencialidades de los planes 

Sin Costo -- -- 
Priorizar los problemas y 

potencialidades 

Sin Costo -- -- 
Identificación de pautas para la 

reformulación de los PMGR 

5.303.213 0 1.860.000 
Edición cartillas y documento 

final 

Total Presupuesto Ejecutado 

(TPE): 
$ 3.688.213 

% de  Ejecución Presupuestal: (3.688.213 / 5.303.213) * 100 =  69,55% 

(1) Gastos Ejecutados: Es necesario relacionas los gastos ejecutados en el desarrollo del proyecto.  

(2) Año 2011: Primer año de Ejecución del proyecto. 

(3) Año 2012: Segundo año de Ejecución del proyecto. 

(4) Actividades (Cronograma): Relacionar que actividad establecida en el cronograma de la propuesta se 

desarrolló con la ejecución del gasto.   

Nota: El proyecto fue afectado presupuestalmente debido al cierre de la universidad a finales del 

año 2011 y a que no se contaba con que se realizaría un corte presupuestal por la finalización del 

año.  


